

"Согласовано":

Глава Наро-Фоминского
городского округа
Шамнэ Р.Л.

« _____ »

20

г.



"Утверждаю":

Директор
МУП «Теплосеть»

Еремин С.М.

» _____

20

г.

График останова котельных на 2020 год МУП «Теплосеть»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Май							
1	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	19.05.20	01.06.20	02.06.20		
2	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	21.05.20	03.06.20	04.06.20		
3	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	19.05.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 02.06.20	сезонная
4	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	21.05.20	03.06.20	04.06.20		
5	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	26.05.20	08.06.20	09.06.20		
6	№24	д/о Отличник	26.05.20	08.06.20	09.06.20		
7	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	19.05.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 02.06.20	сезонная
8	№29	д. Таширово	26.05.20	08.06.20	09.06.20		
9	№45	пос. Новая Ольховка	19.05.20	01.06.20	02.06.20		
10	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	21.05.20	03.06.20	04.06.20		
11	№54	п. Калининцев	28.05.20	10.06.20	11.06.20		
12	№63	г. Верея, ул. Комсомольская	20.05.20	02.06.20	03.06.20		
13	№67	д. Ястребово	28.05.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 11.06.20	сезонная
Июнь							
14	№4	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	04.06.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 18.06.20	сезонная
15	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	04.06.20	17.06.20	18.06.20		
16	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	04.06.20	17.06.20	18.06.20		
17	№30	д. Головково	09.06.20	22.06.20	23.06.20		
18	№37	Г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	25.06.20	08.07.20	09.07.20		
19	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	04.06.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 18.06.20	сезонная

20	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	04.06.20	17.06.20	18.06.20		
21	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	04.06.20	17.06.20	18.06.20		
22	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	17.06.20	30.06.20	01.07.20		
23	№53	п. Калининец, Тарасково	25.06.20	08.07.20	09.07.20		
24	№56	п. Калининец	18.06.20	01.07.20	02.07.20		
25	№57	г. Апрелевка, 2- Майская	16.06.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 30.06.20	сезонная
26	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.06.20	06.07.20	07.07.20		
27	№62	г. Верея, ул. Восточная	23.06.20	06.07.20	07.07.20		
28	№70	д. Шустиково	16.06.20	29.06.20	30.06.20		
29	№71	д. Устье, ул. Центральная	16.06.20	29.06.20	30.06.20		
30	№73	П. с-за Архангельский, ул. Центральная	04.06.20	17.06.20	18.06.20		
31	№75	д. Слепушкино	11.06.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 25.06.20	сезонная
32	№77	д. Рождествено	25.06.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 09.07.20	сезонная
Июль							
33	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	09.07.20	22.07.20	23.07.20		
34	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	16.07.20	29.07.20	30.07.20		
35	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	01.07.20	14.07.20	15.07.20		
36	№8	д. Васильчиново	15.07.20	28.07.20	29.07.20		
37	№11	с. Петровское	02.07.20	15.07.20	16.07.20		
38	№17	г. Апрелевка, п. Победа	01.07.20	14.07.20	15.07.20		
39	№18	п. Ново - Глаголево	21.07.20	03.08.20	04.08.20		
40	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	23.07.20	05.08.20	06.08.20		
41	№25	п. Атепцево	09.07.20	22.07.20	23.07.20		
42	№26	с. Каменское	21.07.20	03.08.20	04.08.20		
43	№50	п. Селятино	09.07.20	22.07.20	23.07.20		
44	№55	п. Калининец	08.07.20	21.07.20	22.07.20		
45	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	01.07.20	14.07.20	15.07.20		
46	№65	г. Верея, ул. Грязнова	02.07.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 16.07.20	сезонная
47	№69	д. Вышегород	16.07.20	29.07.20	30.07.20		
48	№68	д. Веселево	07.07.20	20.07.20	21.07.20		
49	№72	д. Волченки, ул. Центральная	14.07.20	27.07.20	28.07.20		

50	№74	д. Назарьево	23.07.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 06.08.20	сезонная
51	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	09.07.20	22.07.20	23.07.20		
52	№79	г. Веря, ул.Боровская	21.07.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 04.08.20	сезонная
Август							
53	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	12.08.20	25.08.20	26.08.20		
54	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	04.08.20	17.08.20	18.08.20		
55	№16	д. Мякишево	13.08.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 27.08.20	сезонная
56	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	28.07.20	10.08.20	11.08.20		
57	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	13.08.20	26.08.20	27.08.20		
58	№23	д. Софьино	06.08.20	19.08.20	20.08.20		
59	№35	с. Петровское	05.08.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 19.08.20	сезонная
60	№42	д. Башкино	06.08.20	19.08.20	20.08.20		
61	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	06.08.20	19.08.20	20.08.20		
62	№52	д/о Бекасово	13.08.20	26.08.20	27.08.20		
63	№61	г. Веря, ул. Лесная	06.08.20	19.08.20	20.08.20		
64	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	13.08.20	26.08.20	27.08.20		
65	№78	г. Веря, пл. Советская	18.08.20	01.10.20	02.10.20	Работы закончить до 02.09.20	сезонная
66	№80	г. Веря, ул.Кировская	11.08.20	24.08.20	25.08.20		

Составил:

Начальник ПТО МУП «Теплосеть» _____  Косенко Л.В.

Согласовано:

Гл. инженер МУП «Теплосеть» _____  Ершов А.В.